

SSV Holmängenskolan Oktober/november 2022



Det här är klart eller pågår

Stommontaget av Hus 1 och 2 är klart och är pågående på Hus 3. Om allt flyter på som det ska med Hus 3 har vi taget på V45. I Hus 1 som innehåller idrottshall och storkök är panelen på utvändigt. Invändigt pågår arbeten med innerväggar i köksdelen och tak, ytterväggar i idrottshallen. Montage av solpaneler är också ett pågående moment. Markarbeten utförs för tillfället till största delen mellan skolan och järnvägen. Pappläggare, el och vs är också på plats.

Det här är på gång

From V45 påbörjas montaget av stommen på Hus 4. Vi kommer montera spaltpanel invändigt på idrottshallens ytterväggar. Detta följs av installationer i tak av vs, vent och el. Inside yttervägg i Hus 2 kommer gipsas så snart vi har ett torrt klimat i denna del. Vi har flytspackling inplanerat i storkök och på plan 1 i Hus 2 V45.

Värt att notera

Så här långt in i projektet flyter det på bra enligt tidplan och vi upplever ett gott samarbete med såväl Beställare samt involverade UE.

Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Jens Widman

Platschef, Serneke Sverige AB

jens.widman@serneke.se

0733-261748



Del av taket i idrottshallen.



Stora hjärtat i Hus 2.



Pågående stommontage på Hus 3.



Pågående montage av solpaneler på idrottshallens tak.