

SSV Holmängenskolan Februari 2023



Det här är klart eller pågår

Arbetet med träfasaden fortsätter och beräknas vara klart under månaden. Solpaneler monteras nu på sista taket och blir därmed också klart under denna period. Takläggningen är klar förutom några få kvarstående kompletteringar. Taket på Hus 2 är besiktigat och klart. Markarbeten fortsätter med bla montage av L-stöd. Invändigt pågår isolering och gipsning av ytterväggar. Vi har vi även påbörjat stomning, gipsning inkl installationer på innerväggar. Detta moment kommer pågå fram till augusti. Vi har genomfört en stombesiktning av hela byggnaden med bra resultat. Värmen är nu på i samtliga huskroppar och uttorkning pågår. Fjärrvärmen är inkopplad och igång för att spara energi.

Det här är på gång

Spackling på plan 2 i Hus 3 kommer utföras under V.6-7. Om allt går enligt plan kommer vi besiktiga taken på hus 3 och 4. Vi kommer också fortsätta med demontering av ställning i takt med färdigställning av fasaden.

Värt att notera

Samtliga arbeten i projektet löper i dagsläget på som de ska, vilket alla inblandade är delaktiga till.

Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Jens Widman

Platschef, Serneke Sverige AB

jens.widman@serneke.se

0733-261748




Hisschaktet på plan 2, byggt helt i trä.



Gradängen i rum mediatek/grotta, Hus 3 plan 1.



Idrottshallen används nu som lagerlokal.



Ventinstallationer i storkökets tak. Stålet på bilden är i stort sett det enda i hela byggnaden.