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SSV Holmangenskolan
Oktober 2023

Det har ar klart eller pagar

Utvandigt pagéar rackesmontage pa terrassen. Alla forradsbyggnader och pergola &r klara, kvar att
gora invandiga arbeten i férraden. Markarbete fortsatter enligt tidplanen.

Invandigt pagar installationer, undertak, mattlaggning, inredning, listverk. Malningsarbetet &r klart.
Arbetet i Idrottshallen flyter pa enligt tidplanen. Ridavaggen &r monterad och montering av
inredningen pagar.

Det har ar pa gang
Vecka 44 bdrjar montering av inredningen i storkoket. Montering av sportgolvet i Idrottshallen

borjar vecka 45.

Vart att notera

For Ovrigt flyter projektet pa bra och allt gar enligt tidplan s& hér langt.

Vi pa Serneke stravar alltid mot att utveckla och férbattra vér relation med véra kunder.
Har ni nagra fragor eller funderingar sé tveka inte att htra aver.

Med vanliga halsningar

Adnan Delkic

Platschef, Serneke Sverige AB
adnan.delkic@serneke.se
0790663112

Kvarnbergsgatan 2
411 05 Goteborg
Vaxel: 031-712 9700
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Lekutrustningen pa skolgarden, forrad och pergola
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Fotbollsplan
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Idrottshallen
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