

SSV Holmängenskolan Juni 2023



Det här är klart eller pågår

Utvändigt har vi lagt första lagret asfalt. Vi håller på med komplementbyggnaderna (små förråd) ute på skolgården. Terrassen och trappan mot skolgården pågår också. Invändigt försätter vi likt tidigare med innerväggar, installationer, målning och undertak. Det som nu också är igång är läggning av mattor, industriparkett samt läsbeslagning.

Det här är på gång

Det vi påbörjar denna månad är spaltpanel på väggarna, lister på dörrar och golv. Vi kommer även börja med porslin i wc, inredning i klassrum, kapprum mm. Några invändiga aluminiumpartier kommer också monteras.

Värt att notera

Projektet flyter på bra och allt går enligt plan så här långt. Vi som bygger Holmängenskolan passar på att önska er alla en Trevlig midsommar!

Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Jens Widman

Platschef, Serneke Sverige AB

jens.widman@serneke.se

0733-261748



Stora Hjärtat



Pågående montage av dörrar och glaspartier i Hus 2.



Ett av komplementshusen på skolgården.



Kaprum med oval vägg.